

RAPORT DOTYCZĄCY STOPNIA REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

Raport przedstawia stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w podziale na lata 2016 – 2022 na dzień 30 listopada 2022r.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wg umowy wynosi: 2 434 911,00 euro (słownie euro: dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jedenaście) ze środków EFMR co przy kursie 4 zł/euro stanowi 9 739 644,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery).

Wysokość środków finansowych na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy wg umowy wynosi: 55 000,00 euro (słownie euro: pięćdziesiąt pięć tysięcy) , co przy kursie 4 zł/euro stanowi 220 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy).

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGR wg umowy wynosi: 435 288,03 euro (słownie euro: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem, 03/100), co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 741 152,12 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa, 12/100).

Stowarzyszenie realizuje cele ogólne i szczegółowe poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

- Przedsięwzięcie 1.1.1: *Podjęcie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR;*
- Przedsięwzięcie 1.2.1: *Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybactwa;*
- Przedsięwzięcie 1.2.2: *Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką;*
- Przedsięwzięcie 2.1.1: *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR;*
- Przedsięwzięcie 2.2.1: *Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej;*
- Przedsięwzięcie 3.1.1: *Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli w rozwoju społeczności lokalnej;*
- Przedsięwzięcie 3.2.1: *Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym;*
- Przedsięwzięcie 3.2.2: *Optymalizacja produkcji rybackiej i badanie popytu;*
- Przedsięwzięcie 3.3.1: *Bieżące funkcjonowanie Biura i doradztwo;*
- Przedsięwzięcie 3.3.2: *Animacja lokalna i działania komunikacyjne.*

I. WSPARCIE REALIZACJI OPERACJI W RAMACH LSR

1) Rok 2016:

W roku 2016 nie przeprowadzono żadnych konkursów. Nie podpisano żadnej umowy.

2) Rok 2017:

W roku 2017 przeprowadzono łącznie 4 konkursy. Nie podpisano żadnej umowy. Złożono łącznie 38 wniosków o wsparcie, w tym:

- na przedsięwzięcie 1.1.1 – 15 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 6
 - łączna liczba wniosków wybranych – lista rezerwowa – 3
 - łączna liczba wniosków niewybranych – 6
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 1 440 121,00 zł.,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków rezerwowych – 887 387,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 1.2.1 – 7 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 5,
 - łączna liczba wniosków wybranych - lista rezerwowa – 2,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 898 885,00 zł.,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków rezerwowych – 358 224,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 2.1.1 – 12 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 12,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 2 019 102,24 zł.
- na przedsięwzięcie 2.2.1 – 4 wnioski, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 4
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 538 603,00 zł.

3) Rok 2018:

W roku 2018 przeprowadzono łącznie 3 konkursy. Podpisano 23 umowy na łączną kwotę 4 196 278,00 zł.. Złożono łącznie 14 wniosków o wsparcie, w tym:

- na przedsięwzięcie 1.1.1 – 3 wnioski, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 3
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 585 900,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 2.1.1 – 6 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 5,
 - łączna liczba wniosków wybranych - lista rezerwowa – 1,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 526 327,56 zł.,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków rezerwowych – 300 000,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 2.2.1 – 5 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 5
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 794 666,00 zł.

4) Rok 2019:

W roku 2019 przeprowadzono łącznie 5 konkursów. Podpisano 8 umów. Złożono łącznie 11 wniosków o wsparcie, w tym:

- na przedsięwzięcie 1.1.1 – 5 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 5
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 1 290 558,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 1.2.1 – 3 wnioski, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 3,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 699 701,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 1.2.2 nie wpłynął żaden wniosek.
- na przedsięwzięcie 2.1.1 – 2 wnioski, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 2,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 246 568,00 zł.
- na przedsięwzięcie 2.2.1 – 1 wniosek, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 1
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 300 000,00 zł.

5) Rok 2020:

W roku 2020 przeprowadzono łącznie 12 konkursów w 2 turach. Podpisano 11 umów. Złożono łącznie 20 wniosków o wsparcie, w tym:

- na przedsięwzięcie 1.1.1 – 9 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 7
 - łączna liczba wniosków wybranych – lista rezerwowa – 2
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 1 103 756,00 zł.,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków rezerwowych – 600 000,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 1.2.1 – 2 wnioski, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 2,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 373 891,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 1.2.2 – 1 wniosek, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 1,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 182 078,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 2.1.1 – nie wpłynął żaden wniosek,
- na przedsięwzięcie 2.2.1 – 1 wniosek, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 1
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 300 000,00 zł.
- na przedsięwzięcie 3.2.1 – 7 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 7
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 165 745,00 zł.

6) Rok 2021:

W roku 2021 przeprowadzono łącznie 6 konkursów. Podpisano 13 umów. Złożono łącznie 18 wniosków o wsparcie, w tym:

- na przedsięwzięcie 1.1.1 – 7 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 3
 - łączna liczba wniosków wybranych – lista rezerwowa – 4
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 433 041,00 zł.,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków rezerwowych – 467 323,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 1.2.1 – 3 wnioski, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 3,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 431 382,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 1.2.2 – nie wpłynął żaden wniosek,
- na przedsięwzięcie 2.1.1 – nie wpłynął żaden wniosek,
- na przedsięwzięcie 2.2.1 – 3 wnioski, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 2
 - liczba wniosków wybranych – lista rezerwowa – 1
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 400 704,00 zł.,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków rezerwowych – 254 856,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 3.2.1 – 5 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 5
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 123 645,00 zł.

7) Rok 2022:

W roku 2022 przeprowadzono łącznie 4 konkursy. Podpisano 14 umów. Złożono łącznie 21 wniosków o wsparcie, w tym:

- na przedsięwzięcie 1.2.1 – 1 wniosek, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 1
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 129 948,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 1.2.2 – 1 wniosek, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 1,
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 250 000,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 2.1.1 – 16 wniosków, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 16
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 1 291 497,00 zł.,
- na przedsięwzięcie 3.2.1 – 3 wnioski, gdzie:
 - łączna liczba wniosków wybranych – 3
 - łączna wysokość przyznanej kwoty wg wniosków wybranych – 78 392,00 zł.

Z analizy poprzednich lat wynika konieczność ogłoszenia konkursu na wsparcie przedsięwzięcia 1.2.1:
Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybactwa;

II. WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

- W 2018 roku złożono dwa wnioski o wsparcie na łączną kwotę 120 000,00 zł..
Podpisano jedną umowę na kwotę 40 000,00 zł..
- W 2019 roku podpisano jedną umowę na kwotę 80 000,00 zł..
Rozliczono jedną operację na kwotę 80 000,00 zł..
- W 2020 roku rozliczono jedną operację na kwotę 40 000,00 zł..
- W 2021 roku złożono jeden wniosek o wsparcie na kwotę 126 000,00 zł..
- W 2022 roku podpisano jedną umowę na kwotę 126 000,00 zł..
Rozliczono jedną operację na kwotę 126 000,00 zł..

III. WDRAŻANIE PROJEKTÓW WŁASNYCH

- W 2020 roku złożono jeden wniosek o wsparcie operacji własnej na kwotę 30 000,00 zł..
Rozliczono jedną operację na kwotę 30 000,00 zł..
- W 2022 roku złożono jeden wniosek o wsparcie operacji własnej na kwotę 50 000,00 zł..

IV. WSPARCIE FUNKCJONOWANIA LGR

- W 2016 roku złożono dwa wnioski o wsparcie na łączną kwotę 324 547,20 zł..
- W 2017 roku złożono jeden wniosek o wsparcie na kwotę 248 590,00 zł..
Podpisano dwie umowy na łączną kwotę 324 547,20 zł..
Rozliczono jedną operację na kwotę 81 654,00 zł..
- W 2018 roku złożono jeden wniosek o wsparcie na kwotę 253 558,00 zł..
Podpisano jedną umowę na kwotę 248 590,00 zł..
Rozliczono jedną operację na kwotę 237 045,00 zł..
- W 2019 roku złożono jeden wniosek o wsparcie na kwotę 283 249,00 zł..
Podpisano jedną umowę na kwotę 253 558,00 zł..
Rozliczono dwie operacje na łączną kwotę 491 978,00 zł..
- W 2020 roku złożono jeden wniosek o wsparcie na kwotę 297 000,00 zł..
Podpisano jedną umowę na kwotę 283 249,00 zł..
- W 2021 roku złożono jeden wniosek o wsparcie na kwotę 289 000,00 zł..
Podpisano jedną umowę na kwotę 297 000,00 zł..
Rozliczono jedną operację na kwotę 263 868,00zł..
- W 2022 roku złożono jeden wniosek o wsparcie na kwotę 331 844,00 zł..
Podpisano jedną umowę na kwotę 289 000,00 zł..
Rozliczono jedną operację na kwotę 295 311,00 zł..

V. WSKAŹNIKI

W latach 2016 – 2018 osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowację: **3 szt.** (planowane: 2 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 4 szt.).
- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: **2 szt.** (planowane: 2 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 3 szt. (planowane: 5 szt.).
- Liczba projektów polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: **1 szt.** (planowane: 2 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 2 szt.).
- Liczba wspartych gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim: **4 szt.** (planowane: 3 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 2 szt. (planowane: 6 szt.).
- Liczba operacji polegających na różnicowaniu działalności i dywersyfikacji zatrudnienia: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 1 szt.).
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: **11 szt.** (planowane: 16 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 5 szt. (planowane: 16 szt.).
- Liczba operacji w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu, przywrócenie i zabezpieczenie potencjału zniszczonego w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkód spowodowanych działalnością chronionych gatunków zwierząt: **2 szt.** (planowane: 4 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 5 szt. (planowane: 7 szt.).
- Liczba spotkań edukacyjno-informacyjnych: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 1 szt.).
- Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 1 szt.).
- Liczba zrealizowanych projektów współpracy o zasięgu krajowym: **1 szt.** (planowane: 1 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt.- wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadregionalnym: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 3 szt. (planowane: 3 szt.).
- Liczba projektów badawczych prowadzonych na obszarze LGR: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 1 szt.).
- Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa: **70 szt.** (planowane: 57 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 80 szt. (planowane: 150 szt.).
- Liczba szkoleń dla członków Rady i pracowników: **7 szt.** (planowane: 8 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 6 szt. (planowane: 13 szt.).
- Liczba spotkań informacyjno - konsultacyjnych LGR z mieszkańcami: **20 szt.** (planowane: 6 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt.- wskaźnik zrealizowany (planowane: 16 szt.).

W latach 2019 – 2021 osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowację: **2 szt.** (planowane: 2 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 4 szt.).
- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: **6 szt.** (planowane: 3 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 5 szt.).
- Liczba projektów polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: **3 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 2 szt.).
- Liczba wspartych gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim: **3 szt.** (planowane: 3 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 6 szt.).
- Liczba operacji polegających na różnicowaniu działalności i dywersyfikacji zatrudnienia: **1 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: **5 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 16 szt.).
- Liczba operacji w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu, przywrócenie i zabezpieczenie potencjału zniszczonego w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkód spowodowanych działalnością chronionych gatunków zwierząt: **3 szt.** (planowane: 3 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 2 szt. (planowane: 7 szt.).
- Liczba spotkań edukacyjno-informacyjnych: **1 szt.** (planowane: 1 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy: **1 szt.** (planowane: 1 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba zrealizowanych projektów współpracy o zasięgu krajowym: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadregionalnym: **7 szt.** (planowane: 3 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 3 szt.).
- Liczba projektów badawczych prowadzonych na obszarze LGR: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 1 szt.).
- Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa: **56 szt.** (planowane: 57 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 24 szt. (planowane: 150 szt.).
- Liczba szkoleń dla członków Rady i pracowników: **9 szt.** (planowane: 5 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 13 szt.).
- Liczba spotkań informacyjno - konsultacyjnych LGR z mieszkańcami: **13 szt.** (planowane: 6 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 16 szt.).

Do 30 listopada 2022 r. osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na innowację: **1 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 4 szt.).
- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: **3 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 5 szt.).
- Liczba projektów polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 2 szt.).
- Liczba wspartych gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim: **2 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 6 szt.).
- Liczba operacji polegających na różnicowaniu działalności i dywersyfikacji zatrudnienia: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: **0 szt.** (planowane: 16 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 16 szt.).
- Liczba operacji w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu, przywrócenie i zabezpieczenie potencjału zniszczonego w wyniku zdarzeń noszących znamiona kłęski żywiołowej lub szkód spowodowanych działalnością chronionych gatunków zwierząt: **1 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 7 szt.).
- Liczba spotkań edukacyjno-informacyjnych: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba zrealizowanych projektów współpracy o zasięgu krajowym: **1 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 1 szt.).
- Liczba działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadregionalnym: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 3 szt.).
- Liczba projektów badawczych prowadzonych na obszarze LGR: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 1 szt. (planowane: 1 szt.).
- Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa: **13 szt.** (planowane: 36 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 11 szt. (planowane: 150 szt.).
- Liczba szkoleń dla członków Rady i pracowników: **0 szt.** (planowane: 0 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 13 szt.).
- Liczba spotkań informacyjno - konsultacyjnych LGR z mieszkańcami: **0 szt.** (planowane: 6 szt.).
Do końca realizacji LSR pozostało: 0 szt. - wskaźnik zrealizowany (planowane: 16 szt.).

Sporządził:

DYREKTOR

Paweł Waśniowski